



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Barretta Antonello

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
411	19/12/2022	17	0

Oggetto:

Preso d'atto del progetto definitivo/esecutivo Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana ai fini del trasferimento all'Ufficio speciale Grandi Opere, UOD 60_06_06 avente competenze relativamente al "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)" istituita con DGRC n. 563 del 3/11/2022

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a. la Società Acqua Campania S.p.A. è concessionaria della Regione Campania per la gestione dell'Acquedotto della Campania Occidentale e del sistema di conturizzazione dei consumi idropotabili del sistema regionale, giusta Convenzione in data 01.02.1993 e 16.11.1998 e 06.06.2019;
- b. tra le attività delegate ai sensi della citata Convenzione sono comprese quelle che riguardano la progettazione e realizzazione di "Interventi di miglioramento del sistema idropotabile regionale", come specificamente previsto dall'art. 7;
- c. con la DGR n. 182 del 14.04.2015 (BURC Campania n. 25 del 20 aprile 2015) si stabilisce di recepire e fare proprio il documento "Verifica della coerenza del Progetto di PRGA del 2008 con il quadro normativo vigente e con le esigenze dei nuovi orizzonti di pianificazione", e quindi il Progetto di Aggiornamento del PRGA del 2008, quale Strumento Direttore del Ciclo Idrico Integrato delle Acque della Regione Campania;
- d. il progetto per l'"Utilizzo potabile delle acque dell'invaso della diga di Campolattaro" rientra tra gli interventi del "Piano degli interventi per il Miglioramento del Sistema Idrico Regionale" (tab. 7.2 - scheda tecnica ID 30.1) approvato con D.G.R.C. n. 340 del 6/07/2016;
- e. al fine di conseguire gli obiettivi programmati con la DGR n. 340/2016, la DG 50.17.00, con nota prot. n. 181103 del 20/03/2019, ha invitato il Concessionario Acqua Campania S.p.A. a procedere, ai sensi della Convenzione, alla redazione delle "linee guida" per la progettazione dell'intervento in oggetto;
- f. la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. ha riscontrato, con nota acquisita al protocollo regionale n. 232187 del 10/04/2019, proponendo le "linee guida" alle quali intendeva far riferimento, al fine di conseguire una progettazione tecnicamente esaustiva, istituzionalmente condivisa e coerente con il quadro generale della programmazione e pianificazione di settore;
- g. la DG 50.17.00, con nota prot. n. 284922 del 7/05/2019, ha condiviso le "linee guida" proposte ed ha invitato la Concessionaria ad avviare le attività finalizzate alla progettazione, a partire dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- h. in data 15/05/2019, in accordo con quanto proposto, la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. ha sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per la Realizzazione del Progetto Impianto di Potabilizzazione e Opere di Adduzione Risorse Idriche – Diga di Campolattaro" con la Provincia di Benevento. Nell'ambito del Protocollo è stato istituito il Tavolo Tecnico per la condivisione delle scelte progettuali e territoriali che interessano l'area della Provincia di Benevento (di seguito Tavolo Tecnico Provinciale);
- i. con nota prot. n. 281065 del 06/05/2019 la DG 50.17.00 ha convocato gli enti interessati ed in data 24/05/2019 si è tenuta la prima riunione del Tavolo Tecnico Regionale relativo all'oggetto, partecipato da: Uffici competenti della Regione Campania (Ciclo Integrato delle Acque e Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali 50.17.92); Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; Ente Idrico Campano; Concessionaria Acqua Campania S.p.A.; Tavolo Tecnico Provinciale;
- j. la prima emissione "per consultazione – ottobre 2019" del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l'"Utilizzo potabile delle acque dell'invaso della diga di Campolattaro" è stata trasmessa dalla Concessionaria Acqua Campania S.p.A. con la nota prot. n. AL/SC 2263/19 del 19/11/2019;
- k. con il verbale n. 6 del 05/12/2019 del Tavolo Tecnico istituito tra la Provincia di Benevento e la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. è stato espresso parere favorevole sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica proposto dalla Concessionaria Acqua Campania S.p.A., chiedendo di integrare il medesimo Progetto con interventi finalizzati a normalizzare l'approvvigionamento idropotabile dei Comuni dell'Alto Sannio;
- l. con nota prot. n. 0757482, del 11/12/2019, lo Staff Valutazioni Ambientali 50.17.92 ha riscontrato la richiesta di parere ribadendo che il progetto deve essere sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza. Nella nota viene evidenziato che "*... ai fini della Valutazione di Incidenza è necessario iniziare quanto prima le opportune attività di monitoraggio della fauna e degli habitat nell'area interessata dal progetto al fine di produrre dati di campo aggiornati all'attualità*". Vengono infine segnalati alcuni riferimenti normativi regionali, non più vigenti, richiamati nella Relazione Naturalistica Preliminare presentata a corredo del Progetto di Fattibilità presentato per consultazione;
- m. con D.D. n. 270 del 24/12/2019 del Direttore generale 50.17.00 è stato nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP), ex art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Dirigente della UOD 50.17.03 ing. Rosario Manzi;
- n. con nota prot. n. 2020.00576 del 10/02/2020, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha espresso piena condivisione sulla disciplina degli usi della risorsa a scopo irriguo definita nel Progetto di Fattibilità redatto dalla Concessionaria Acqua Campania S.p.A., chiedendo di adottare la disciplina di uso plurimo delle acque che prevede il massimo utilizzo dell'aliquota irrigua (48 Mm³) compatibile con la rivalutata disponibilità della risorsa idrica;
- o. con nota prot. n. 3557/2020 del 18/02/2020, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso il proprio parere preliminare complessivamente favorevole sull'impostazione della progettazione esaminata, ferme restando le esigenze di approfondimento e di integrazione indicate per lo sviluppo delle successive fasi progettuali;

- p. con nota prot. n. 151308 del 9/03/2020, è stata acquisita dalla Regione Campania la seconda revisione predisposta da Acqua Campania S.p.A. “per approvazione – febbraio 2020” del Progetto di Fattibilità che recepisce le risultanze dell’istruttoria tecnica degli uffici del Responsabile del Procedimento (cfr. verbale n. 1 del 02/02/2020 e n. 2 del 25/02/2020) e le osservazioni pervenute a quella data dai soggetti partecipanti al Tavolo Tecnico Regionale;
- q. non nota prot. n. 182259 del 03/04/2020, è stato acquisito dalla Regione Campania il parere preliminare trasmesso dall’Ente Idrico Campano (EIC) con osservazioni e richiesta di ulteriori approfondimenti propedeutici alla definitiva espressione del parere preliminare di competenza;
- r. con nota prot. n. AD/494/2020 del 09/04/2020 e relativo allegato tecnico, la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. ha riscontrato le osservazioni contenute nel parere dell’EIC di cui al punto precedente;
- s. con nota prot. n. 827/20 del 28.05.2020 la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. ha trasmesso al RUP il documento “Considerazioni sul parere dell’EIC del 02.04.2020 e Proposte di Adeguamento Progettuale” che propone adeguamenti ed integrazioni progettuali che, senza alterare la struttura delle componenti principali del Progetto di Fattibilità del febbraio 2020, intervengono sulle opere previste per l’integrazione ed il potenziamento dei sistemi acquedottistici locali dell’area beneventana, al fine di migliorarne l’elasticità di funzionamento e fronteggiare situazioni extra ordinarie di natura meteorologica o strutturale;
- t. in data 03/06/2020, il Tavolo Tecnico Regionale, riunitosi per la conclusione dell’iter consultivo propedeutico all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e la valutazione dei pareri degli enti preposti, ha esaminato la già menzionata documentazione e, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 262671 del 04/06/2020 ha concordato: *“...per garantire la massima elasticità di funzionamento del sistema nell’alimentazione degli schemi idrici di alimentazione dell’area beneventana, la stazione di sollevamento e la relativa premente fino al nuovo serbatoio di compenso di Campolattaro dovrà essere dimensionata per la portata massima di 500 l/s. Su tali presupposti il Tavolo Tecnico esprime parere favorevole sul Progetto di fattibilità così come integrato dalle considerazioni ivi espresse. La Concessionaria Acqua Campania spa, preso atto dei pareri già acquisiti e delle valutazioni espresse dai partecipanti all’odierno Tavolo Tecnico, si impegna a revisionare, entro sette giorni, gli elaborati progettuali trasmessi nel mese di febbraio 2020 secondo le modalità indicate nel proprio documento “Considerazioni sul parere dell’EIC del 02.04.2020 e Proposte di Adeguamento Progettuale” e tenendo conto del parere favorevole rappresentato al Tavolo odierno”;*
- u. in data 09/06/2020, con nota prot. n. 0270301, lo Staff Valutazioni Ambientali 50.17.92 della Regione Campania, di riscontro alla nota MATTM prot. n. 41074 del 03/06/2020, in riferimento al progetto delle opere di utilizzo delle acque dell’invaso di Campolattaro *“ritiene che la competenza in materia di VIA sia nazionale in quanto l’opera principale, ovvero la diga di Campolattaro, ricade nella tipologia progettuale di cui al punto 13 dell’allegato II alla parte Seconda del Dlgs 152/2006”;*
- v. con nota prot. n. AL/SC 887/20 del 10/06/2020, la Concessionaria ha trasmesso la revisione definitiva *“emissione per approvazione – giugno 2020”* del Progetto di Fattibilità che ha recepito le proposte contenute nel documento *“Considerazioni sul parere dell’EIC del 02.04.2020 e Proposte di Adeguamento Progettuale”*, emendate secondo quanto concordato nel verbale di riunione del Tavolo Tecnico Regionale del 03/06/2020;
- w. con Decreto Dirigenziale n. 70 del 26/06/2020, è stato approvato il PFTE *“emissione per approvazione – giugno 2020”* con le modifiche ed integrazioni richieste dal Tavolo Tecnico Regionale, dal Tavolo Tecnico istituito tra la Provincia di Benevento e la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. nel verbale n. 6 del 05/12/2019 e dagli enti competenti in sede istruttoria, disponendo l’immediato avvio della progettazione definitiva. Nel corso della progettazione definitiva è stato avviato il confronto tecnico con la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed ulteriormente approfondito quello con dell’Ente Idrico Campano e con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per le componenti progettuali che interessano il territorio della Provincia di Benevento;
- x. in data 24/03/2021 il Responsabile del Procedimento, con l’Ordine di Servizio n. 1, ha disposto la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con il D.D. n. 70/2020, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni contenute
- 1) nel “Parere Tecnico” della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, trasmesso con la nota RU U. 0022962.29 del 29/10/2020;
 - 2) nella nota prot. 04706 del 19/11/2020 del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, limitatamente all’inserimento nel progetto della Centrale Idroelettrica da realizzarsi in adiacenza dell’esistente impianto di pompaggio di Grassano del medesimo Consorzio;
 - 3) nella nota prot. 6014 del 16/03/2021 dell’Ente Idrico Campano, con la quale ha riscontrato la proposta tecnica formulata dalla Concessionaria relativa alle “Modalità di integrazione delle acque dell’invaso di Campolattaro nei sistemi acquedottistici dell’Area Beneventana”; tenendo conto delle ottimizzazioni progettuali introdotte in sede di progetto definitivo per i tracciati delle nuove condotte in esito ai rilievi plano-altimetrico di dettaglio, alle interlocuzioni con le amministrazioni comunali interessate, ed ai confronti con i

tecnici di RFI in merito alle modalità di superamento delle interferenze con la vecchia linea ferroviaria da dismettere e con quella nuova ad Alta Capacità in corso di realizzazione.

Con il medesimo Ordine di Servizio è stato disposto che la Concessionaria consegnasse la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, in "emissione per VIA", entro il 30 maggio 2021;

- y. con la nota PG/2021/0274247 del 20/05/2021, la UOD 50.17.03 della Regione Campania ha formulato agli uffici regionali competenti l'istanza di rilascio della concessione di Grande Derivazione di acqua ad uso plurimo dal Fiume Tammaro, con invaso in località Campolattaro, sulla base della revisione del PFTE. Il rilascio della concessione è subordinato agli esiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale - VIInC, prevista per l'intero progetto;
- z. con la nota prot. DGAT/SC/0806/21 del 31/05/2021 la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. ha trasmesso la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, in "emissione per VIA - maggio 2021";
- aa. con il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure"* il progetto è stato inserito tra i dieci interventi elencati nell'Allegato IV del Decreto per i quali sono definite le procedure speciali (cfr Titolo III - artt. 44 e seguenti) che prevedono tempistiche particolarmente stringenti;
- bb. nel mese di luglio 2021 sono state emanate dal MIMS e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le *"Linee Guida per la redazione del progetto di Fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"* (art. 48, comma 7, del DL 31 maggio 2021, n. 77);
- cc. con il Decreto n. 517 del 16/12/2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS), le risorse destinate alla misura M2C4 – I4.1 *"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"* sono state ripartite tra gli interventi elencati nell'Allegato 1 al medesimo Decreto ed assegnate ai rispettivi soggetti attuatori. Tra questi rientra la *"Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro"*, finanziato per un importo di 205 M€ (al netto dell'IVA), assegnato alla Regione Campania nella qualità di Soggetto Attuatore. Con il medesimo Decreto sono state anche fissate le tempistiche della procedura di attuazione degli interventi che prevedono l'aggiudicazione degli appalti entro il 30/09/2023 ed il completamento delle opere entro il 31/03/2026;
- dd. sulla scorta delle disposizioni del Decreto Ministeriale la Regione Campania, con la Delibera di Giunta Regionale n. 614 del 28/12/2021, ha individuato uno stralcio del PFTE generale approvato con il Decreto Dirigenziale n. 99/2021 commisurato alle risorse economiche che la medesima Regione ha programmato di impegnare, in aggiunta a quelle del PNRR, in tempi compatibili con le scadenze dettate dal DM n. 517/2021 del MIMS. L'ammontare complessivo del progetto stralcio, pari a circa 421 M€ (al netto dell'IVA), rappresenta all'incirca il 90% del costo complessivo del progetto generale (474 M€ al netto dell'IVA). Lo stralcio prevedeva la realizzazione di tutte le opere per la derivazione, la produzione e l'utilizzo potabile dell'acqua dell'invaso; restavano escluse le sole opere per l'utilizzo irriguo per le quali la Regione, con la già menzionata DGR n. 614/2021, si è comunque impegnata a programmare l'impegno delle risorse finanziarie occorrenti a valere sui fondi strutturali 2021/2027;
- ee. con la nota prot. n. PG/2021/0634202 il Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta delle determinazioni della Regione e delle già menzionate Linee Guida del MIMS del luglio 2021, ha disposto la rimodulazione del progetto approvato con il Decreto Regionale n. 99/2021 nei limiti dei finanziamenti programmati con la DGR 614/2021 (nel seguito PFTE Stralcio), nonché la revisione dei relativi elaborati in base alle indicazioni delle Linee Guida, per quanto applicabili;
- ff. in data 13/01/2022 il PFTE Stralcio è stato inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del parere del Comitato Speciale di cui all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108;
- gg. in data 28/01/2022, con nota prot. RUU.1004 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono state formulate le richieste di integrazioni e chiarimenti al PFTE Stralcio;
- hh. la richiesta è stata riscontrata dalla Regione Campania con nota PEC della UOD 50.17.03 del 14/02/2022 con la quale sono stati inviati i chiarimenti richiesti, unitamente al PFTE Stralcio revisionato ed integrato in base alle osservazioni ricevute;
- ii. in data 15/02/2022, in ottemperanza alle disposizioni del c. 2 dell'art. 44 DL 77/2021, la concessionaria Acqua Campania S.p.A., con nota prot. 0386/22, ha trasmesso il PFTE revisionato ed integrato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (nel seguito SABAP Caserta) ai fini del parere di competenza archeologica;
- jj. in data 16/02/2022, con Ordine di Servizio trasmesso via PEC alla Concessionaria Acqua Campania S.p.A., il RUP, in ottemperanza ai riscontri forniti al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 14/02/2022, ha ordinato la progettazione esecutiva dell'intervento dando priorità alla verifica in corso di progettazione e alla elaborazione del disciplinare TMB entro e non oltre il 30/04/2022;
- kk. con Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 01/03/2022 è stata aggiornata la programmazione della copertura finanziaria dell'intervento e sono state individuate le ulteriori risorse necessarie al finanziamento integrale degli interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro, ivi comprese quelle per l'uso irriguo;

- ll. con PEC del 15/03/2022, inviata al Ministero Infrastrutture e Trasporti, avente ad oggetto "PNRRM2C4- I4.1 – Documentazione REGIONE CAMPANIA - Codice intervento PNRR-M2C4-I4.1-A1- 30", è stato trasmesso al Comitato Speciale il PFTE generale, comprensivo anche delle opere irrigue, sostituendo il precedente invio del 14/02/2022, per l'espressione del parere sulla scorta della intervenuta integrale copertura finanziaria individuata giusta DGR 92/2022;
- mm. il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha concluso l'istruttoria di competenza con il parere n. 3/2022, espresso all'umanità nella seduta del 25.03.2022, trasmesso con la nota prot. RU.U.3400 del 29/03/2022 e acquisito a protocollo regionale n. PG/2022/0176191 del 31/03/2022. Il parere ha autorizzato la prosecuzione dell'iter di valutazione ed approvazione del progetto secondo le procedure dettate dal DL n. 77/2021, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;
- nn. in data 07/04/2022 la Regione Campania, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha dato avvio alla Conferenza dei Servizi in forma semplificata nelle forme previste dall'art. 44 c.4 del DL 77/2021 con nota prot. n. 0190718 "*Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. Approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. - CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA EX L. 241/1990 E SS.MM.II.*";
- oo. in data 29/04/2022, con la nota del RUP prot. PG/2022/0228039 indirizzata alla SABAP Caserta, assunta agli atti agli atti dell'ente al prot. n. 9394-A del 03/05/2022, è stata trasmessa la documentazione inerente gli aspetti archeologici del PFTE, revisionata ed integrata in base alle prescrizioni del Parere 3/2022 del Comitato Speciale; con la medesima nota è stata formulata istanza di parere ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016;
- pp. in data 29/04/2022 la Concessionaria Acqua Campania ha trasmesso alla UOD 50.17.03 il Disciplinare TMB relativo all'opera in oggetto, acquisito al protocollo regionale n. 228805/2022, in riscontro all'ordine di servizio del R.U.P. del 16/04/2022;
- qq. in data 09/05/2022 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 4 del predetto Decreto Legge n. 32 del 2019, il prof. Attilio Toscano, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento (facoltativo) ed esecuzione (facoltativa) dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUP B87B20098990009, intervento infrastrutturale inserito nell'elenco previsto all'Allegato IV, relativo alle "opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto", di cui all'art. 44 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- rr. in data 05/08/2022 la SABAP Caserta, con nota prot. MIC_SABAP 17392, ha riscontrato l'istanza del RUP prot. PG/2022/0228039 del 29/04/2022, rilasciando il parere di competenza archeologica. Nel parere viene richiesta la sottoposizione dell'intervento alla procedura di Verifica dell'Interesse Archeologico;
- ss. in data 25/10/2022, con la nota prot. DGAT/GS/1943/22, la Concessionaria ha trasmesso al RUP il programma esecutivo dei saggi archeologici richiesti dalla Sovrintendenza con la nota di cui al punto precedente;
- tt. in data 18/11/2022, con nota MIC/MIC_SABAP-CE UO12 0024060-P, la SABAP Caserta ha riscontrato positivamente il piano esecutivo complessivo delle indagini, acquisito con nota prot. n. 001975-A del 31/10/2022;
- uu. in pari data, il RUP, con proprio Ordine di Servizio, ha disposto che la Concessionaria provvedesse ad affidare i lavori relativi al Piano Operativo delle Indagini Archeologiche nell'ambito del progetto "*Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana*", così come trasmesso dalla Concessionaria con la su citata nota prot. n. 1943/22 del 25/10/2022;
- vv. in data 02/12/2022, con nota prot. MIC/MIC_SABAP-CE UO12 0025002-P, la SABAP Caserta ha approvato il piano dei carotaggi archeologici trasmesso dalla Concessionaria, acquisito al protocollo dell'ente n. 0024777-A del 30/11/2022, ed ha autorizzato l'esecuzione dei lavori;
- ww. l'istanza relativa alla procedura di VIA dell'intervento è stata avviata e trasmessa alla Commissione Speciale VIA del MITE dalla Regione Campania con nota PEC in data 13/08/2022 ed integrata con successiva trasmissione in data 22/08/2022;
- xx. con nota prot. 0117149 dal 26/09/2022 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MITE, ai sensi dell'art. 23 c.4 del D.lgs. 152/2006, è stata comunicata la procedibilità dell'istanza relativa alla procedura di VIA, la pubblicazione della documentazione ed il responsabile del procedimento;
- yy. con nota prot. 8340 dal 02/11/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MITE, ai sensi dell'art. 24 c.4 del D.lgs. 152/2006, è stata formulata la richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO CHE:

- a. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 17 luglio 2022, è stato nominato il prof. Attilio Toscano Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di "programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro (BN) e di diramazione ad uso potabile ed irriguo", ai sensi dell'art. 4, co. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- b. si è preso atto con Decreto Dirigenziale n. 306 del 03/11/2022 della DG 50.17.00 del DPCM di cui al punto a., avente ad oggetto *"Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 614 del 28/12/2021 "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP B87B20098990009 - Presa d'atto DPCM 09/05/2022"*;
- c. con Deliberazione di Giunta R.C. n. 563 del 03/11/2022, resa esecutiva il 02/12/2022, sono state approvate alcune modifiche ordinamentali, tra cui anche l'istituzione di una nuova UOD presso l'Ufficio speciale Grandi Opere, la UOD 60.06.06 avente competenze relativamente al *"Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)"*;
- d. con nota del 29 novembre prot. n. 2186/22 il Concessionario Acqua Campania S.p.A. ha trasmesso il Capitolato Tecnico TBM ai fini della procedura di selezione del produttore/fornitore;
- e. con nota prot. n. 606058 del 05/12/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere per l'effetto della delibera di cui al punto b. ha richiesto la modifica di titolarità dei Capitoli di spesa U04953 ed U04954, già nella titolarità della UOD 50.17.03, alla neocostituita UOD 60.06.06;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- a. il PFTE, nella emissione "per approvazione – giugno 2020", approvato con il Decreto Dirigenziale n. 70 del 26/06/2020, disponeva l'immediato avvio della progettazione definitiva;
- b. con l'Ordine di Servizio n. 1 del Responsabile del Procedimento, in data 24/03/2021, a seguito del confronto tecnico con la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e degli ulteriori approfondimenti con l'Ente Idrico Campano e con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, è stata disposta la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con il DD n. 70/2020, al fine di recepire le relative richieste di modifica ed integrazione;
- c. in ottemperanza all'O.d.S. del RUP, con nota prot. DGAT/SC/0806/21 del 31/05/2021 la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. ha trasmesso la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, in "emissione per VIA – maggio 2021";
- d. con nota prot. DGAT/SC/0950//21 del 12/07/2021, acquisita al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Campania al n. 369987 del 13/07/2021, la Concessionaria Acqua Campania S.p.A., in ottemperanza al verbale di verifica in contraddittorio n. 4 del 05/07/2021, ha trasmesso la revisione definitiva del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica "emissione per VIA– luglio 2021", corredato dello Studio di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza Ambientale;
- e. in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Dirigenziale n. 70 della DG 50.17.00 della Regione Campania del 26 giugno 2020, è stata redatta la prima emissione del progetto definitivo - di livello esecutivo - trasmesso dalla Concessionaria Acqua Campania alla Regione Campania con nota prot. DGAT/GS/1485 del 02/08/2022;
- f. Il progetto definitivo in sintesi:
 - 1) recepisce integralmente i contenuti del PFTE approvato in linea tecnica con il Decreto Dirigenziale Regionale n. 99 del 16/07/2021, con le modifiche ed integrazioni introdotte nel corso dell'istruttoria del Comitato Speciale CSLP e quelle derivanti dall'ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel Parere n. 3/2022 del medesimo del Comitato;
 - 2) affina le soluzioni progettuali del PFTE con un grado di dettaglio coerente con il nuovo livello di progettazione, tenendo anche conto dei pareri resi dagli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta in data 07.04.2022;
 - 3) ridetermina il valore economico delle opere sulla base di un computo metrico estimativo redatto utilizzando il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 BURC n. 59 del 04.07.2022;
- g. il R.U.P. dell'intervento, con la Relazione Istruttoria del 12/12/2022 prot. n. 0615648 "PROGETTO DEFINITIVO 1° EMISSIONE Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana – 1° emissione luglio 2022" esprime: *"...PARERE FAVOREVOLE 1. ai fini della presa d'atto, in linea tecnica, della conformità del progetto definitivo al PFTE licenziato dal Comitato Speciale del CSLP, con il recepimento delle prescrizioni di natura progettuale"*

contenute nel Parere n. 3/2022 del Comitato medesimo, eventualmente da sottoporre a modifiche ed integrazioni qualora la conclusione della conferenza dei servizi includente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con all'interno anche la verifica dell'interesse archeologico portino a variazioni del progetto di che trattasi. 2. ai fini dell'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del c. 4 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 3. all'avvio della procedura di verifica ex art. 26 del D. Lgs 50/2016, fermo restando quanto riportato al punto 1 secondo periodo, da eseguirsi "in progress" partendo dal progetto definitivo oggetto della presente istruttoria. L'attività di verifica si concluderà con l'esame dei progetti esecutivi dei lotti di realizzazione da sottoporre all'approvazione del Commissario Straordinario dopo la conclusione delle procedure istruttorie e autorizzative del PFTE disciplinate dall'art. 44 del DL 77/2021. Le eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni, non sostanziali rispetto al progetto definitivo conforme al PFTE licenziato dal Comitato Speciale del CSLP ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni punto 1. Secondo periodo, che dovessero discendere dalla conclusione delle suddette procedure saranno recepite direttamente nei progetti esecutivi dei lotti di realizzazione";

RILEVATO CHE:

- a. le attività istruttorie del progetto relative alle procedure di VIA e VIARCH hanno richiesto tempi maggiori rispetto a quelli previsti dal D.L. 31 maggio 2021 N. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, e posti a base del cronoprogramma iniziale dell'intervento;
- b. la procedura proposta dal RUP nella relazione istruttoria prot. n. 0615648 del 12/12/2022 relativa all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del c. 4 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 e alla esecuzione "in progress" della procedura di verifica ex art. 26 del D. Lgs 50/2016 consente di abbreviare i tempi complessivi delle attività di progettazione, verifica e istruttoria dell'intervento;
- c. l'accorpamento dei livelli progettuali di cui al punto b. richiede che vengano definiti gli elaborati che dovranno comporre il progetto unificato da sottoporre alla procedura di verifica ex art. 26 del D. Lgs 50/2016;

RITENUTO di dover prendere atto:

- a. che in data 29/04/2022 la Concessionaria Acqua Campania S.p.A. ha trasmesso alla UOD 50.17.03 il Disciplinare TMB relativo all'opera in oggetto, acquisito al protocollo regionale n. 228805/2022, in riscontro all'ordine di servizio del R.U.P. del 16/04/2022;
- b. che con nota del 29 novembre prot. n. 2186/22 il Concessionario Acqua Campania S.p.A. ha trasmesso il Capitolato Tecnico TBM ai fini della procedura di selezione del produttore/fornitore;
- c. della Deliberazione di Giunta R.C. n. 563 del 03/11/2022 che istituisce presso l'Ufficio Speciale Grandi Opere, la UOD 60.06.06 avente competenze relativamente al "*Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)*";
- d. della prima emissione del progetto definitivo, di livello esecutivo, trasmesso dalla Concessionaria Acqua Campania alla Regione Campania con nota prot. DGAT/GS/1485 del 22/08/2022;
- e. del parere favorevole espresso dal RUP nella Relazione Istruttoria del R.U.P. del 12/12/2022 prot. n. 0615648 "PROGETTO DEFINITIVO 1° EMISSIONE Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana – 1° emissione luglio 2022" relativo all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del c. 4 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 e alla esecuzione "in progress" della procedura di verifica ex art. 26 del D. Lgs 50/2016 consente di abbreviare i tempi complessivi delle attività di progettazione, verifica e istruttoria dell'intervento;

RITENUTO ALTRESÌ:

- a. che gli elaborati che dovranno comporre il progetto definitivo-esecutivo sono quelli elencati agli artt. dal 24 al 43 (Progetto definitivo Sezione III e Progetto esecutivo Sezione IV) del DPR del 5/10/2010 n.207, ad eccezione di quelli comuni ai due livelli di progettazione che saranno prodotti nell'unica versione prevista per il progetto esecutivo. Il progetto definitivo-esecutivo dovrà recepire le eventuali prescrizioni emesse nei provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA, VIARCH e Conferenza di Servizi, nonché la scomposizione in lotti di realizzazione dell'intervento che sarà oggetto di successive disposizioni;

VISTI

- la Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 tra la Regione Campania e il Concessionario Eni Acqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S.p.A.) e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;

- il D.P.R. del 5/10/2010 n.207
- la D.G.R.C n. 182 del 14.04.2015;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- la D.G.R.C. n. 340 del 6/07/2016;
- Il verbale del Tavolo Tecnico Regionale riunitosi in data 03/06/2020 trasmesso con nota prot. n.262671 del 04/06/2020;
- D.L. 31 maggio 2021 N. 77, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108
- il D.P.C.M. del 9 maggio 2022;
- il D.D. n. 306 del 3. 11. 2022 della DG501700
- la D.G.R.C. n. 563 del 3.11.2022;
- la Relazione Istruttoria del R.U.P. del 12/12/2022 prot. n. 0615648 - PROGETTO DEFINITIVO 1° EMISSIONE Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana – 1° emissione luglio 2022”

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente della UOD 50.17.03, ing. Rosario Manzi

DECRETA

1. di prendere atto che in data 29/04/2022 la Concessionaria Acqua Campania ha trasmesso alla UOD 50.17.03 il Disciplinare TMB relativo all'opera in oggetto, acquisito al protocollo regionale n.228805/2022 e che con nota del 29 novembre prot. n. 2186/22 ha trasmesso il Capitolato Tecnico TBM ai fini della procedura di selezione del produttore/fornitore;
2. di prendere atto della prima emissione del progetto definitivo, di livello esecutivo, trasmesso dalla Concessionaria Acqua Campania alla Regione Campania con nota prot. DGAT/GS/1485 del 02/08/2022;
3. di prendere atto del parere favorevole espresso dal RUP nella Relazione Istruttoria del R.U.P. del 12/12/2022 prot. n. 0615648 “PROGETTO DEFINITIVO 1° EMISSIONE Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana – 1° emissione luglio 2022”;
4. di accorpate i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento ai sensi del c. 4 dell'art, 23 del D. Lgs 50/2016 in un'unica emissione del progetto definitivo-esecutivo composto dagli elaborati elencati agli artt. dal 24 al 43 (Progetto definitivo Sezione III e Progetto esecutivo Sezione IV) del DPR del 5/10/2010 n. 207, ad eccezione di quelli comuni ai due livelli di progettazione che saranno prodotti nell'unica versione prevista per il progetto esecutivo. Il progetto definitivo-esecutivo dovrà recepire le eventuali prescrizioni emesse nei provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA, VIARCH e Conferenza di Servizi, nonché la scomposizione in lotti di realizzazione dell'intervento che sarà oggetto di successive disposizioni;
5. di procedere alla esecuzione “in progress” della procedura di verifica ex art. 26 del D. Lgs 50/2016 a partire dal progetto definitivo di cui al punto 1.;
6. di trasferire il progetto definitivo trasmesso dalla Concessionaria Acqua Campania S.p.A. alla Regione Campania con nota prot. DGAT/GS/1485 del 22/08/2022 all'Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 60.06.06 avente competenze relativamente al "*Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)*";
7. di trasmettere copia del presente decreto:
 - al Concessionario Acqua Campania S.p.A.,
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - all'Assessore all'Ambiente per opportuna conoscenza;
 e di pubblicare, altresì, il presente provvedimento, sul sito della Regione Campania "Casa di vetro", per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 23/2017

Il Direttore generale
Antonello Barretta