



Giunta Regionale della Campania

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO

COMMISSARIO DELEGATO EVENTI
METEOROLOGICI 2019

Commissario Delegato Dott. Giulivo Italo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
33	19/11/2021	4	2

Oggetto:

OCDPC n.649 del 11/03/2020 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania.

Intervento denominato: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto lungomare G. Amendola (40.648314 14.639944) lato ovest torrente Reginna Maior a seguito della frattura del piano viabile con conseguente cedimento - CUP F97H20004610002 - Soggetto Attuatore il Comune di Maiori (Sa).

Impegno e liquidazione saldo del finanziamento

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N.649/2020

VISTO:

- a) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c) e l'articolo 24, comma 1;
- b) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020), con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 e 22 dicembre 2019;
- c) l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30/03/2020), recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania”.
- d) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 03/03/2021), con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 è stato prorogato di sei mesi;

CONSIDERATO:

- a) che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nelle more dell'effettivo impatto degli eventi in rassegna, alla Regione Campania sono state attribuite risorse pari a Euro 5.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n.1/2018;
- b) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, il Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato per l'ambito territoriale di propria competenza;
- c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- d) che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
- e) che con decreto del Commissario n. 1 del 09.07.2020 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – primo stralcio”, dell'importo complessivo di Euro 2.925.800,00;
- f) che con decreto del Commissario n. 3 del 21.09.2020 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – secondo stralcio”, dell'importo complessivo di € 806.274,87;
- g) che con decreto del Commissario n. 2 del 10.03.2021 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – terzo stralcio”, per un importo totale di € 806.274,87;
- h) il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 maggio 2021 ha deliberato di integrare di € 3.228.801,29 lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3 della Delibera del consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018
- i) che con decreto del Commissario n. 15 del 05.08.2021 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22

dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – quarto stralcio”, per un importo totale di € 3.092.360,30;

- j) che complessivamente, sono stati finanziati n. 87 interventi per un importo totale pari a € 7.804.733,84;
- k) che il Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 05 agosto 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 14/08/2021) ha prorogato di ulteriori sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 e 22 dicembre 2019;

DATO ATTO:

- a) che per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020 è stata aperta, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, apposita contabilità speciale n. 6200, intestata al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Commissario delegato OCDPC 649/2020 – “COMM. DEL. O.649-20 REG CAMPANIA”, in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima ordinanza.

RILEVATO

- a) che tra gli interventi urgenti del quarto stralcio risulta inserito l'intervento denominato “Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto lungomare G. Amendola (40.648314 14.639944) lato ovest torrente Reginna Maior a seguito della frattura del piano viabile con conseguente cedimento.” - CUP F97H20004610002 - Soggetto Attuatore il Comune di Maiori (Sa) per un importo di € 22.178,94;
- b) che il Comune di Maiori con nota n. 15082 del 15.10.2021 acquisita al protocollo del commissario n. 290 del 18.10.2021 ha richiesto, ai sensi del punto 4.2 del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione”, l'erogazione dell'importo di € 22.178,94 quale saldo del finanziamento concesso;
- c) che il Comune di Maiori, con la stessa nota di cui al precedente punto b) e con successiva integrazione, ha trasmesso la documentazione conseguenziale alla richiesta per il trasferimento dell'importo assegnato come di seguito elencato:
 - Schede di monitoraggio debitamente compilate;
 - Perizia dei lavori;
 - Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 06.03.2020 di approvazione dei lavori di somma urgenza;
 - Dichiarazione del RUP con la quale attesta il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso;
 - Verbale di somma urgenza;
 - Atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, Stato avanzamento lavori) e Certificato di regolare esecuzione;
 - Certificato di pagamento n. 1 del 24.03.2021;
 - Fattura n 6 del 18.05.2021 dell'importo di € 22.178,94 dell'impresa affidataria dei lavori con indicazione del CIG: Z782D04FBO;
 - Regolarità contributiva della ditta affidataria dei lavori;
 - Determina dirigenziale n. 456 del 11.10.2021 di liquidazione dei lavori;
 - Contratto d'appalto;
 - Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Dichiarazioni RUP con la quale attesta
 - la conformità delle modalità di affidamento dei lavori, servizi e delle forniture, alle disposizioni del Piano stralcio con l'indicazione delle eventuali deroghe di cui si è avvalso, con le relative motivazioni a sostegno;
 - l'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo ai soggetti incaricati;

- Dichiarazione del sindaco attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati

RITENUTO

- 1) di dover, ai sensi del punto 4.2. del piano approvato, impegnare e disporre la liquidazione ed il contestuale pagamento della somma di € 22.178,94 in favore del comune di Maiori (Sa) C.F.: 00269990651 per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto lungomare G. Amendola (40.648314 14.639944) lato ovest torrente Reginna Maior a seguito della frattura del piano viabile con conseguente cedimento." - CUP F97H20004610002;
- 2) di dover dare atto che alla spesa complessiva di € 22.178,94 si fa fronte con le risorse complessive di € 5.000.000,00 rese disponibili dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) di impegnare e disporre la liquidazione di € 22.178,94 in favore del comune di Maiori (Sa) C.F.: 00269990651 per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto lungomare G. Amendola (40.648314 14.639944) lato ovest torrente Reginna Maior a seguito della frattura del piano viabile con conseguente cedimento." - CUP F97H20004610002;
- 2) di dare atto che alla spesa complessiva di € 22.178,94 si fa fronte con le risorse complessive di € 5.000.000,00 rese disponibili dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020;
- 3) di prelevare l'importo di € 22.178,94 dalla contabilità speciale n. 6200, intestata al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Commissario delegato OCDPC 649/2020 – "COMM. DEL. O.649-20 REG CAMPANIA";
- 4) di accreditare l'importo di € 22.178,94 in favore del comune di Maiori (Sa) C.F.: 00269990651 sul conto corrente di tesoreria unica n. 0185633 sezione di Salerno 424, intestato allo stesso Comune;
- 5) di disporre che il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere, ad avvenuto trasferimento degli importi di cui al presente decreto, l'ulteriore documentazione utile alla rendicontazione della spesa così come indicato al punto 4.1 del *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – primo stralcio"*;
- 6) di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi degli art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'area "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Comune di Maiori;
 - al portale "casa di vetro" per la pubblicazione.

Italo Giulivo