

ALLEGATO 5

Cronoprogramma degli interventi

(prot. 375597 del 15/07/2021)

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE BAT 5 f) - 15 I)

attività	Periodo previsto per la realizzazione del progetto													
	Novembre 2020	Dicembre 2020	Gennaio 2021	Febbraio 2021	Marzo 2021	Aprile 2021	Maggio 2021	Giugno 2021	Luglio 2021	Agosto 2021	Settembre 2021	Ottobre 2021	Novembre 2021	Dicembre 2021
IMPIANTO CONCENTRATORE														
Analisi dei flussi provenienti dalle macchine di produzione	■													
Studio soluzione migliorativa delle canalizzazioni esistenti		■												
Ipotesi di acquisto concentratore ai fini di un miglioramento energetico e funzionale dell'abbattimento dei fumi			■											
Trattativa per l'acquisto			■	■	■	■								
Ordine di acquisto						■								
Analisi congiunta con il fornitore per la progettazione ad hoc dell'impianto						■	■	■						
Approvazione delle soluzioni tecniche suggerite dal fornitore								■						
Modifica canalizzazioni e realizzazione linee verso concentratore								■	■	■	■	■	■	
Consegna impianto													■	
Montaggio meccanico impianto													■	
Cablaggio elettrico pneumatico impianto														■
Collaudo impianto														■
LAVORI EDILI PER INSTALLAZIONE CONCENTRATORE (BAT 15 I)														
Permesso di costruire ampliamento stabilimento	■													
Gara per affidamento lavori		■												
Affidamento lavori			■											
Studio preliminare per la definizione di un cronoprogramma dei lavori al fine di ridurre le interferenze con le attività produttive			■	■	■	■								
Definizione cronoprogramma attività				■	■	■	■							
Lavori edili propedeutici alla realizzazione della struttura la cui copertura ospiterà il concentratore						■	■	■	■	■	■			
Inizio lavori edili realizzazione della struttura la cui copertura ospiterà il concentratore											■	■	■	
ADEGUAMENTO IMPIANTO SERBATOI ACETATO (BAT 5 f)														
Ricerca di mercato per acquisto dei filtri per le condotte di sfiato dei serbatoi acetato								■	■					
Acquisto filtri per le condotte di sfiato dei serbatoi acetato									■	■	■			
Installazione filtri per le condotte di sfiato dei serbatoi acetato											■			