



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Fabrizio Manduca

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
97	08/02/2024	6	0

Oggetto:

Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009 - Autorizzazione a contrarre ed art. 17 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di verifiche a preventiva della progettazione esecutiva ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e prenotazione di spesa

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a) con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemica dell'Unione Europea (UE) finanziata tramite "Next Generation EU" (NGEU) ad integrazione del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea (QFP) 2021-2027, prevedendo che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione europea un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), per definire un programma di riforme e investimenti fino al 2026 ed ottenere così le risorse assegnate sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni;
- b) il 30 aprile 2021 l'Italia ha ufficialmente trasmesso il testo definitivo del PNRR alla Commissione europea (CE), trasmesso il 4 maggio 2021 anche al Parlamento italiano;
- c) in data 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Economia e delle Finanze dell'UE (ECOFIN) ha approvato il PNRR italiano, con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160-2021;
- d) il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", come convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, prevede, tra le opere di impatto rilevante, di cui all'art. 44, specificamente individuate nell'ambito dell'Allegato IV del suddetto Decreto Legge, l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)";
- e) il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile nel luglio 2021 ha pubblicato le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" ai sensi dell'art. 48, comma 7, del DL n. 77/2021;
- f) con nota prot. n. 407815 del 04.08.2021 la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque ha trasmesso il progetto di Fattibilità Tecnica Economica "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" al Presidente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici – Presidente del Comitato Speciale ex art. 45 del DL 77/2021, per l'espressione del parere di cui all'art. 48, comma 7 del DL 77/2021;
- g) con nota della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque prot. n. 407873 del 04.08.2021 il predetto progetto è stato altresì trasmesso anche al Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti;
- h) con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16.12.2021 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico - Investimento 4.1, della Missione 2 - Componente C4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" si è provveduto all'assegnazione e riparto delle risorse ai relativi Soggetti Attuatori, destinando alla Regione Campania per l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" l'importo di € 205.000.000,00 quale quota a valere sul PNRR;
- i) con Delibera di Giunta Regionale n° 614 del 31.12.2021 avente ad oggetto "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana CUP B87B20098990009 - Programmazione finanziamento" si è provveduto ad individuare in via programmatica le fonti di finanziamento per l'intera copertura del QE dell'opera avente importo pari ad € 421.000.000,00 tenuto anche conto dei € 205.000.000,00 assegnati con il richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16.12.2021 a valere sul PNRR;
- j) con la Delibera di Giunta Regionale n. 92 del 1.03.2022 avente ad oggetto "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro. Aggiornamenti alla DGR n. 614 del 28/12/2021. Programmazione finanziamento", si è preso atto della disponibilità delle risorse necessarie a garantire l'intera copertura finanziaria dell'opera, ivi comprese le opere irrigue, per un ulteriore importo di €103.894.228,56, ad integrazione di quanto già programmato con la DGR 614/2021, a valere sui Programmi a gestione regionale, FESR e FSC, che pertanto, concorrono per la totale copertura finanziaria dell'opera pari ad Euro 524.894.228,56 IVA compresa;
- k) Il CIPESS con Delibera n° 1 del 15/02/2022 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili" ha previsto per l'intervento denominato "Diga di Campolattaro" un finanziamento pari ad € 115.000.000;
- l) il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 3/2022 del 31/03/2022 ha autorizzato la prosecuzione dell'iter di valutazione ed approvazione del progetto secondo le procedure dettate dall'articolo 44 del DL n. 77/2021, nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute e tenendo anche conto delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate;
- m) L'art.44 del DL 77/2021 dispone infatti un duplice livello di verifica al CSLP: il primo all'avvio dell'iter di approvazione e di richiesta delle autorizzazioni sul PFTE ed il secondo passaggio a conclusione dell'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge (VIA, VIARCH, determinazioni della conferenza dei servizi) nel quale il Comitato adotta una determinazione motivata che consente l'avvio delle procedure di aggiudicazione;

- n) la Regione Campania, nella qualità di Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 0190718 del 7.04.2022 avente ad oggetto "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. Approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, Conferenza di Servizi in Forma Semplificata e in Modalità Asincrona ex L. 241/1990 e ss.mm.ii.", ha dato avvio alla Conferenza dei Servizi in forma semplificata nelle forme previste dall'art. 44 c.4 del DL 77/2021;
- o) con Delibera di Giunta Regionale n. 498 del 16.11.2019 è stato definito l'assetto dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, istituito con la legge regionale n.16 del 7 agosto 2019;

PREMESSO, altresì, che

- a) la Delibera di Giunta Regionale n.340/2016 ha previsto l'inserimento dell'opera nel programma degli interventi affidati dalla Regione ad Acqua Campania. Il programma degli interventi consta in una 1^a fase (relativa alla progettazione ed alle attività preliminari) ed una 2^a fase (relativa al completamento della progettazione e dei lavori). L'importo dell'intervento previsto con la Delibera di Giunta Regionale n.340/2016 è stato successivamente aggiornato con delibera di giunta n.614/2021;
- b) con convenzione stipulata in data 01/12/1998, ed integrata nel 2019, la Regione Campania sta realizzando la progettazione dell'opera ad Acqua Campania S.p.A. tramite il concessionario dell'acquedotto occidentale della Regione;
- c) con nota prot. n. 284922 del 07/05/2019 è stata disposta la redazione del PFTE dalla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti;
- d) con Decreto Dirigenziale n. 70/2020 della DG 501700, su proposta del RUP, è stato disposto l'avvio della progettazione definitiva dell'intervento;
- e) il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare, l'art. 4, co. 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, nonché la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- f) con la Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 30.03.2022, la Regione Campania ha individuato le strutture incaricate delle funzioni connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, attribuendo all'Ufficio Speciale "Grandi Opere" funzioni di raccordo tra le strutture competenti in materia di PNRR e PNC con le altre strutture Amministrative regionali e centrali, nonché di coordinamento operativo generale delle attività di programmazione ed attuazione degli investimenti e delle attività a vario titolo e livello derivanti dal PNRR e dal PNC;
- g) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 è stato nominato il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali di derivazione dell'Invaso di Campolattaro e di diramazione ad uso potabile e irriguo, CUPB87B20098990009, intervento infrastrutturale inserito nell'elenco previsto all'Allegato IV, relativo alle "opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto", di cui all'art. 44 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- h) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 3.11.2022 è stata istituita, nell'ambito dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", la UOD 60.06.06 "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)", alla quale sono affidati, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Regione Campania n. 12/2011 e ss.mm.ii., i compiti di coordinamento e gestione delle attività tecniche ed amministrative di competenza della Regione Campania per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN) e di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 DL n. 32 del 18.04.2019 convertito in L. n. 55/2019 con DPCM del 09.05.2022 per l'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro";
- i) In data 13/09/2022 è stato sottoscritto l'atto d'obbligo tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e la Regione Campania per la "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente 4 - investimento 4.1- Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-30;
- j) con Decreto Dirigenziale n. 411 del 19.12.2022 è stato approvato il nuovo Quadro Economico dell'intervento "Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di

Campolattaro (BN) aggiornato al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania attualmente vigente il cui valore complessivo è pari ad € 691.807.370,52 IVA compresa;

- k) con Ordine di Servizio del RUP del 04/02/2023, come già previsto nel PFTE oggetto del parere n°3/2022 del C.S.C.S.L.P. è stata disposta la suddivisione del progetto in 3 lotti ed è stata avviata la progettazione;
- l) con Delibera n° 55 del 08/02/2023 la Giunta Regionale ha tra l'altro preso atto, a modifica e sostituzione di quanto stabilito con la delibera 614/2021 e 92/2022, dell'importo complessivo dell'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana" pari ad 691.807.370,52 rideterminato in applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, che trova copertura come di seguito specificato:
- 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - 103.000.000,00 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - 101.894.228,57 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondi FESR e FSC della Regione Campania;
 - 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
 - 166.913.141,96 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2022 Decreto MEF del 28.11.2022 e dallo stanziamento disposto dal Cipess con Delibera 35/2022;
- m) la Società Acqua Campania SpA con nota n°451 del 28/02/2023 ha consegnato il PFTE suddiviso nei 3 lotti;
- n) il Decreto n. 2 dell'8.11.2022 del Commissario Straordinario ha stabilito che la Regione Campania, ai fini della attuazione dell'intervento "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" svolge la funzione di stazione appaltante e che il medesimo Commissario si avvale, per l'espletamento dell'incarico, delle strutture tecniche della Regione Campania, regolando le modalità di avvalimento attraverso apposita accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- o) i compiti e le funzioni della Regione Campania nella sua qualità di stazione appaltante dell'intervento in oggetto sono regolamentate dall'articolo 3 della Convenzione sottoscritta con il Commissario di Governo ed approvata dalla Giunta regionale con delibera n° 55 dell'08/02/2023;
- p) nell'articolo 4 della medesima convenzione il commissario ha dato atto dell'attivazione del protocollo di vigilanza collaborativa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC per la realizzazione di opere strategiche commissariate;
- q) la Delibera Cipess 35/2022 prevede al punto 2.4. che La mancata pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d'invito entro il 31 marzo 2023, costituiscono causa di revoca automatica dei singoli interventi;
- r) con nota Prot. 0083657 del 15/02/2023, in ottemperanza al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC per la realizzazione di opere strategiche commissariate sottoscritto in data 2 marzo 2022, si è provveduto alla trasmissione – per il tramite del Commissario straordinario di governo nominato con DPCM del 09/05/2022 – della richiesta di parere all'ANAC al fine di avviare le interlocuzioni per l'individuazione della procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro, inserite nell'Allegato IV al D.L. 77/2021 tra le 102 opere sottoposte all'attenzione della L. 32/2019 c.d. "sblocca cantieri" e s.m.i.;
- s) con nota protocollo n. 89 del 22 marzo 2023 è stata riscontrata la richiesta di parere da parte dell'ANAC e trasmessa dal Commissario di Governo con nota Prot. U.0000092 del 23.03.2023;
- t) nella riunione del 30 Marzo 2023, giusta nota prot.0000092 del 23.03.2023, Commissario di Governo e Amministrazione regionale, tenuto conto della scadenza prevista dalla Delibera Cipess 35/2022 e del richiamato parere dell'ANAC, hanno convenuto sulla necessita di procedere con urgenza all'indizione della gara con la pubblicazione di un Avviso di Preinformazione ai sensi dell'art. 70, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'espletamento della procedura competitiva con negoziazione come previsto dall'art. 59 e dall'art. 62 del Codice per la stipula di un accordo quadro suddiviso in 3 Lotti ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016;
- u) tale procedura doveva avere ad oggetto un appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere per l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana suddiviso in 3 Lotti CUP B87B20098990009;
- v) la Giunta regionale con delibera n° 50 dell'08/02/2023 ha Approvato il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023;
- w) in esito all'adeguamento dei Quadro Economico del PFTE al nuovo prezzario regionale 2023 l'importo dell'opera risulta pari ad € 705.094.967,91 IVA compresa;
- x) per la copertura dell'ulteriore incremento del QE pari ad € 13.287.597,39 IVA compresa si sarebbe provveduto previa novazione della domanda al FOI 2023 di cui Decreto MEF del 10/02/2023 pubblicato in GU n. 58 del 09/03/2023;

RILEVATO che

- a) con DD n. 204 del 31/03/2023 e successiva rettifica avvenuta con DD n. 252 del 14/04/2023 è stato disposto:
1. di prendere atto che la dotazione finanziaria complessivamente programmata per l'intervento di cui trattasi è pari complessivamente per il Lotto 1 ad € 317.862.399,58 oltre IVA, per il Lotto 2 ad € 137.718.904,80 oltre IVA e per il Lotto 3 ad € 71.200.670,85 oltre IVA;
 2. di procedere con urgenza all'attuazione di tutti i procedimenti amministrativi necessari per il rispetto dei termini precedentemente indicati e prodromici all'avvio delle procedure finalizzate per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera per l'Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana - suddiviso in 3 Lotti - CUP B87B20098990009;
 3. di avviare le procedure di gara con la pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione, ai sensi dell'art. 70, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 individuando col presente provvedimento la procedura competitiva con negoziazione come previsto dall'art. 59 e dall'art. 62 del Codice per la stipula di un accordo quadro suddiviso in 3 Lotti ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, nonché di approvare allegate "Specifiche tecniche per predisposizione dell'Avviso di preinformazione" - da pubblicare entro il 31 marzo 2023;
- b) con DD n. 213 del 31/03/2023 e successiva rettifica avvenuta con DD n. 253 del 14/04/2023 è stata disposta l'indizione di una gara europea, in modalità telematica, denominata procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 59 e all'art. 62 del Codice per la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art.54 del Codice, per l'appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana suddiviso in 3 Lotti – CUP B87B20098990009;
- c) allo scadere del termine dell'Avviso di pre-informazione di cui al periodo precedente, hanno presentato domanda per relativa pre-qualifica n. 15 operatori economici;
- d) per la procedura di gara di che trattasi, a tutt'oggi, non è stato costituito seggio di gara e non si è provveduto pertanto all'apertura delle domande di pre-qualifica pervenute;
- e) per il maggiore importo economico di € 13.287.597,39, rispetto alla copertura economica disposta con Delibera di Giunta Regionale n. 55/2023, si è novata la domanda FOI, presentata ai sensi di quanto disposto dal decreto del MEF del 10/02/2023 pubblicato in GU n. 58 del 09/03/2023, sul sistema REGIS con prot. 0000003497 del 01/04/2023 per l'importo complessivo di € 180.200.739,35;
- f) il RUP, con verbale del 07/04/2023, ha concluso la Conferenza dei servizi, assumendo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 e dell'art. 44, comma 4 e 6-bis, del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i., sul progetto di che trattasi, la seguente determinazione conclusiva della conferenza di servizi: "FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ", facendo proprie le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, inerenti esclusivamente alle opere presenti nel PFTE, che saranno recepite, come indicato, in sede di redazione dei successivi livelli di progettazione o durante le fasi di esecuzione e gestione dell'opera;
- g) con Decreto Dirigenziale n. 235 del 11/04/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stata disposta la positiva conclusione della conferenza dei servizi, tenendo luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, e determinando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;
- h) con nota prot. n. 204637 del 18/04/2023, sono state trasmesse al Comitato Speciale del CSLPP, ai fini dell'adozione della determinazione motivata di competenza in conformità a quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 44 del DL 77/2021, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al DD n. 235 del 11/04/2023, nonché la relativa relazione accompagnatoria comprensiva della "Dichiarazione motivata del Responsabile del Procedimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 del Parere n. 3/2022 del Comitato Speciale";
- i) con nota agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 236937 del 08/05/2023, è stata acquisita la trasmissione da parte del CSLPP della Determinazione Motivata n. 1/2023, assunta nell'Adunanza del 03/05/2023, ove si riporta quanto segue:
- "1 il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto dall'art.44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 e s.m.i.;*
2 la verifica di adempimento alle prescrizioni afferenti all'intero procedimento autorizzativo sin qui condotto, ivi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente determinazione, è ascritta al Soggetto verificatore. Ciò ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.L. n. 77/2021 ("Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. [...]") che recita come di seguito riportato "In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle

prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.”);

3 le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nelle successive fasi progettuali o in fase di esecuzione) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto a base della procedura di affidamento”;

- j) il PFTE, a seguito della Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP, è stato suddiviso in 3 lotti prestazionali il cui importo, per il Lotto 1, è pari ad Euro 414.566.992,85, per il Lotto 2, è pari ad Euro 195.291.482,44 e, per il Lotto 3, è pari ad Euro 95.236.492,62;
- k) il PFTE, suddiviso in n. 3 lotti, con QTE complessivo dell'intervento, aggiornato al prezzario regionale lavori pubblici 2023, è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 247065 del 12/05/2023, con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- l) con nota del 16/05/2023, acquisita agli atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere al prot. n. 254664 del 17/05/2023, la società Acqua Campania riscontrava la richiesta dell'Ufficio Speciale Grandi Opere prot. n. 246847 del 12/05/2023, trasmettendo le necessarie integrazioni al rapporto di verifica del PFTE suddiviso in 3 lotti, all'esito della sopraggiunta Determinazione Motivata n. 1/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP;
- m) con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023 si è disposta, tra l'altro, l'assegnazione per l'intervento di che trattasi di € 180.200.739,35 del FOI 2023 per gli interventi previsti dal PNRR al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 01/01/2023 ed il 30/06/2023;
- n) con Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 31/05/2023 si è provveduto a rimodulare la copertura economica dell'intervento, modificando e sostituendo quanto disposto con DGR 614/2021, 92/2022 e 55/2023, rideterminando l'importo complessivo dell'intervento in € 705.094.967,91 per l'effetto dell'applicazione del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici attualmente vigente, trovando copertura come di seguito specificato:
- 205.000.000,00 Euro di risorse finanziarie della Missione 2 componente 4 del PNRR;
 - 50.065.766,18 Euro di risorse finanziarie provenienti da fondo di accantonamento ex art. 7 della Convenzione in data 01.02.1993 rep. 4951 e successive modifiche ed integrazioni del 16.11.1998 e 06.06.2019;
 - 154.828.462,38 Euro di risorse finanziarie provenienti dai fondi POR FESR 2021-2027 Asse 2 Azione 2.5.1 della Regione Campania;
 - 115.000.000,00 Euro risorse finanziarie provenienti dall'FSC 21/27 del Ministero delle Infrastrutture – Delibera Cipess 1/2022;
 - 180.200.739,35 euro di risorse provenienti dal Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023 – Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 19/05/2023;
- o) con la Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente, inoltre, si è preso atto che i tre lotti prestazionali del PFTE con il rapporto di verifica ex art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii da utilizzare ai fini della procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di un appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, hanno rispettivamente importi complessivi IVA compresa: Lotto 1 pari ad Euro 414.566.992,85; Lotto 2 pari ad Euro 195.291.482,44; Lotto 3 pari ad Euro 95.236.492,62;
- p) con nota in atti dell'Ufficio Speciale Grandi Opere del 12/06/2023 sono stati acquisiti:
1. Lotto 1: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298505, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
 2. Lotto 2: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298490, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
 3. Lotto 3: il verbale di validazione datato 12/06/2023 prot. n. 298471, con il quale il RUP valida il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) Lotto 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 8 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii..
- q) con DD n. 437 del 12/06/2023, è stata disposta la presa d'atto dei verbali di validazione del PFTE del RUP datati 12/06/2023;
- r) con DD n. 444 del 13/06/2023 dell'US 60.06.00 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Mariano Serra dipendente della DG 50.06.06, in sostituzione del RUP Ing. Rosario Manzi confermato con DD 37/2023 dell'US 60.06.00 e nominato con DD n° 270/2019 della DG 50.17.00;
- s) con Decreto n .11 del 16/06/2023, il Commissario straordinario ex art. 4 del DL 32/2019, acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania, ha concluso il procedimento di approvazione del PFTE approvando, ai fini della gara, in linea tecnica ed economica i 3 lotti del PFTE con QQTTEE aggiornati al prezzario Regione Campania 2023;

t) con DD n. 474 del 21/06/2023 è stato disposto:

1. di revocare la procedura avviata con DD n° 204 del 31/03/2023 e n° 252 del 14/04/2023 con cui è stato tra l'altro dato incaricato allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", indetta con DD 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD 254 del 14/04/2023;
2. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di procedere alla revoca della procedura di gara indetta con il DD n° 213 del 31/03/2023 così come rettificato con DD n° 254 del 14/04/2023;
3. di prendere atto del Decreto n° 11 del 16/06/2023 con cui il Commissario Straordinario di Governo ha approvato il PFTE suddiviso in 3 lotti con i relativi Quadri Economici proponendo l'avvio delle procedure di gara al fine del mantenimento dei tempi di aggiudicazione previsti dal PNRR;
4. di prendere atto della proposta del Commissario Straordinario di Governo di avvio delle procedure di gara ed autorizzando a contrarre, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 192 del Dlgs n. 267/2000, stabilendo l'affidamento di appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", nonché sulla base di quanto consentito dall'art. 48 c. 5 del DL 77/2021 (affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica), mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, secondo i seguenti elementi di costo:
 - l'importo globale stimato dell'appalto (lavori, progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Ulteriori servizi), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 529.272.184,64 di cui € 16.028.670,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA così suddivisi in lotti:
 - Lotto n. 1
L'importo ammonta ad € 317.862.401,38 al netto di Iva dei quali:
 - € 299.072.728,53 per lavori (soggetti a ribasso);
 - € 12.915.631,27 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - € 4.584.681,58 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
 - € 1.289.360,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 304.946.770,11
 - Lotto n. 2
L'importo ammonta ad € 140.209.111,67 al netto di Iva dei quali:
 - € 135.815.471,29 per lavori (soggetti a ribasso);
 - € 2.068.255,91 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - € 1.511.217,11 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
 - € 814.167,36 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 138.140.855,76
 - Lotto n. 3
L'importo ammonta ad € 71.200.671,59 al netto di Iva dei quali:
 - € 68.607.406,89 per lavori (ribassabili);
 - € 1.044.782,85 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - € 843.161,85 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso
 - € 705.320,00 Ulteriori servizi (soggetti a ribasso)L'importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad € 70.155.888,74;
5. di approvare gli schemi di:
 - capitolato speciale d'appalto;
 - contratto accordo quadro;
 - contratto attuativocontenenti tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per l'avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;

7. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati grafici e descrittivi del PFTE lottizzato, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i consequenziali adempimenti amministrativi;
 8. di incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 " - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, ad ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
 9. di precisare che ai sensi del c.8 dell'art.32 del D.LGS 50/2016, la S.A. dopo l'aggiudicazione potrà procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque a non procedere ai successivi atti;
 10. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
 11. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26 e art. 27;
- u) con Decreto Dirigenziale n. 476 del 21/06/2023, Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 " - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR", è stata avviata una procedura aperta n.3627/AP/2023 ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016;
- v) con Decreto Dirigenziale n. 725 del 28/09/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere è stato disposto di:
- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, Ing. Mariano Serra nominato ai sensi di legge con DD 444/2023, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 26 del Disciplinare di gara;
 - di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale Gare della Regione Campania;
 - di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, affidato a un unico operatore economico per singolo lotto, per appalto misto di lavori e servizi di ingegneria e architettura per "l'utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana" CUP: B87B20098990009 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 CUP: B87B20098990009 al seguente operatore economico:
- Lotto 1:
RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 12,065 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 70,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- Lotto 2:
RTI: Ghella SpA – Itinera SpA – RDR SpA – Idroambiente Srl – Tunnelpro SpA con una percentuale di ribasso del 4,375 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00 % da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- Lotto 3:
RTI: Ritonnaro Costruzioni Srl – Monaco SpA – Consorzio Ciro Menotti – I.CO.NA. Società Cooperativa – Gemis Srl con una percentuale di ribasso del 30,22 % da praticare sull'importo lavori soggetti a ribasso e con una percentuale del 50,00% da praticare sull'importo per corrispettivo dei servizi di ingegneria;
- w) con nota prot. n. 525004 del 31/10/2023 è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n.725 del 28/09/2023 ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO altresì che:

- a. per l'effetto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori appaltati in vigenza del Dlgs 50/2016, la Verifica preventiva della progettazione esecutiva sarà disciplinata dall'art. 26 del medesimo Dlgs, mentre la determinazione dei compensi segue quanto disposto dal Dlgs 36/2023;
- b. ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del Dlgs 50/2016 risulta necessario, nel caso di che trattasi (contratto avente oggetto progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di cui alla procedura indetta con DD n. 476/2023), sottoporre ad attività di Verifica il livello esecutivo della progettazione redatto dall'operatore economico aggiudicatario;

- c. i lavori di che trattasi, relativi ad appalto integrato, risultano superiori alla soglia di cui all'art. 14, c. 1 lettera a del Dlgs 36/2023, e pertanto la verifica è effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- d. non essendo la Giunta Regionale della Campania accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, è pertanto necessario individuare l'operatore che potrà svolgere il servizio di Verifica della progettazione esecutiva, con le procedure previste dal Dlgs 36/2023;
- e. è stato acquisito il parere reso da ANAC, nell'ambito del protocollo di vigilanza collaborativa vigente, versato in atti al prot. n. PG/2024/0068587 del 07/02/2024;
- f. il responsabile del procedimento sulla base del riportato iter autorizzativo del PFTE, nonché sulla base delle considerazioni esposte ai punti precedenti, ha elaborato il progetto dei servizi inerente all'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, suddiviso in tre lotti, costituito dagli elaborati come nel seguito riportati:
 - Elenco elaborati;
 - Relazione tecnico illustrativa;
 - Capitolato prestazionale e descrittivo;
 - Determinazione dei corrispettivi;
 - Schema di contratto;secondo i seguenti elementi di costo:
 - l'importo globale stimato dell'appalto, coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 2.628.660,16 così suddivisi in lotti:
 - Lotto n. 1: € 1.739.660,88 soggetti a ribasso;
 - Lotto n. 2: € 570.618,23 soggetti a ribasso;
 - Lotto n. 3: € 318.381,05 soggetti a ribasso;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 17, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilendo l'affidamento di appalto dei servizi per la verifica della progettazione esecutiva ex art. 26 del dlgs 50/2016, suddiviso in tre lotti, relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, da affidare a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Dlgs 36/2023, secondo i seguenti elementi di costo:
 - ✓ l'importo globale stimato dell'appalto (servizio di verifica della progettazione esecutiva), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 2.628.660,16 così suddivisi in lotti:
 - Lotto n. 1: € 1.739.660,88 soggetti a ribasso;
 - Lotto n. 2: € 570.618,23 soggetti a ribasso;
 - Lotto n. 3: € 318.381,05 soggetti a ribasso;
- b. di dover approvare il progetto dei servizi inerente all'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, suddiviso in tre lotti, predisposto dal RUP e costituito dagli elaborati come nel seguito riportati:
 - ✓ Elenco elaborati
 - ✓ Relazione tecnico illustrativa
 - ✓ Capitolato prestazionale e descrittivo
 - ✓ Determinazione dei corrispettivi
 - ✓ Schema di contrattoche allegati al presente verbale ne formano parte sostanziale e integrante;
- c. di dover prenotare la somma complessiva di € 3.206.965,40 di cui € 2.628.660,16 per servizi, € 578.305,24 per IVA come da allegato SAP a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d. di dover incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06" - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per l'avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;
- e. di dover dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i consequenziali adempimenti amministrativi;
- f. di dover incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 " - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, a ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;

- g. di dover precisare che ai sensi del c.2 dell'art. 18 del D.lgs 36/2023, la S.A. dopo l'aggiudicazione potrà procedere in autotutela alla revoca della stessa o comunque non procedere ai successivi atti;
- h. di dover dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
- i. di dover dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 23;

VISTI

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede, al comma 1, che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni Aggiudicatrici adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di selezione delle offerte e degli operatori economici;
- tutti gli atti soprarichiamati;

Alla stregua dell'istruttoria che attesta altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali in capo a sé stesso, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente,

DECRETA

1. di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 17, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilendo l'affidamento di appalto dei servizi per la verifica della progettazione esecutiva ex art. 26 del d.lgs. 50/2016, suddiviso in tre lotti, relativo all'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana. CUP B87B20098990009", mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, da affidare a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Dlgs 36/2023, secondo i seguenti elementi di costo:
 - ✓ l'importo globale stimato dell'appalto (servizio di verifica della progettazione esecutiva), coperto programmaticamente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 2.628.660,16 così suddivisi in lotti:
 - Lotto n. 1: € 1.739.660,88 soggetti a ribasso;
 - Lotto n. 2: € 570.618,23 soggetti a ribasso;
 - Lotto n. 3: € 318.381,05 soggetti a ribasso;
2. di approvare il progetto dei servizi inerente all'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, suddiviso in tre lotti, predisposto dal RUP e costituito dagli elaborati come nel seguito riportati:
 - ✓ Elenco elaborati
 - ✓ Relazione tecnico illustrativa
 - ✓ Capitolato prestazionale e descrittivo
 - ✓ Determinazione dei corrispettivi
 - ✓ Schema di contrattoche allegati al presente verbale ne formano parte sostanziale e integrante;
3. di prenotare la somma complessiva di € 3.206.965,40 di cui € 2.628.660,16 per servizi, € 578.305,24 per IVA come da allegato SAP a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06"- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per l'avvio delle connesse procedure di gara in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente provvedimento;
5. di dare atto che gli atti di gara di che trattasi, con successivo atto e comprensivi di tutti gli elaborati, saranno trasferiti allo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per i consequenziali adempimenti amministrativi;
6. di incaricare altresì lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 "- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di dare rilevanza e pubblicità, anche ai fini della trasparenza, a ogni atto di gara per le procedure di cui trattasi;
7. di precisare che ai sensi del c. 2 dell'art.18 del D.lgs 36/2023, la S.A. dopo l'aggiudicazione potrà procedere in atto di autotutela alla revoca della stessa o comunque a non procedere ai successivi atti;
8. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a

tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

9. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 23;
10. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - *Staff 60 06 92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR;*
 - *Alla Segreteria di Giunta;*
 - *Al Capo di gabinetto;*
 - *Al Commissario Straordinario di Governo;*
 - *Al RUP.*

Il Direttore Generale
dott. Fabrizio Manduca