



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO COMMISSARIO DELEGATO

COMMISSARIO DELEGATO EVENTI  
METEOROLOGICI 2019

Commissario delegato Dott. Giulivo Italo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
4	12/02/2025	4	5

Oggetto:

***OGGETTO: OCDPC 1001/2023 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno. Intervento denominato: "Località": Ponte del Re - Lavori di ripristino della strada comunale ponte del Re con rifacimento del muro di sostegno/sponda fluviale Calore." - CUP: I58H24000120001 - Sogg. Att. Comune di Casalbuono (Sa) - Impegno e liquidazione saldo***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 1001/2023:

**VISTO:**

- a) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c) e l'articolo 24, comma 1;
- b) la delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27.06.2023), con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno;
- c) l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.06.2023), recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno*;
- d) la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29.02.2024), ad oggetto “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno;
- e) la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03.06.2024) che ha prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno;

**CONSIDERATO:**

- a) che il comma 3 dell'art. 1 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 stabilisce che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nelle more dell'effettivo impatto degli eventi in rassegna, si provvede nel limite di Euro 1.120.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n.1/2018;
- b) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023, il Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato;
- c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023, il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese le società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- d) ai sensi dell'art. 7, comma 1, il Commissario delegato, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020;
- e) che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023, per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- f) che con decreto del commissario n. 1 del 15.09.2023 è stato approvato, ai sensi all'articolo 1, comma 3 dell'OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023, il primo stralcio del “*Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno*” dell'importo complessivo di euro 1.097.055,85;
- g) che con decreto del commissario n. 3 del 06.05.2024 è stato approvato, ai sensi all'articolo 1, comma 3 dell'OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023, il secondo stralcio del “*Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno*” dell'importo complessivo di euro 4.151.507,16;
- h) che con decreto del commissario n. 17 del 29.11.2024 è stato approvato, ai sensi all'articolo 1, comma 3 dell'OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023, il terzo stralcio del “*Piano dei primi interventi urgenti di Protezione*

*Civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno*” dell'importo complessivo di euro 3.306.465,98;

#### DATO ATTO:

- a) che per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023 è stata aperta, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, apposita contabilità speciale n. 6410, intestata "COMM.DEL.O.1001-23 R.CAMPANIA", in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima ordinanza.

#### RILEVATO:

- a) che tra gli interventi del secondo stralcio del *Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno* risulta inserito l'intervento denominato: "Località: Ponte del Re - Lavori di ripristino della strada comunale ponte del Re con rifacimento del muro di sostegno/sponda fluviale Calore." - CUP: I58H24000120001 - avente come Soggetto Attuatore il **comune di Casalbuono (Sa) – C.F. 00536140650** – per un importo complessivo di **€ 150.000,00**;
- b) che con Decreto n. 12 del 16.10.2024 è stato liquidato in favore del comune di Casalbuono (Sa) l'importo di € 52.500,00, pari al 35% del finanziamento concesso, a titolo di anticipazione;
- c) che il Comune di Casalbuono con pec acquisita al prot. del commissario al n. 127 del 16.12.2024, ha richiesto, ai sensi del punto 4.2 del *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno"*, l'erogazione del saldo del finanziamento concesso;
- d) che il Comune di Casalbuono, con la stessa nota di cui al precedente punto c) – nonché con successive integrazioni con pec acquisita al prot. del commissario al n. 8 del 05.02.2025 – ha trasmesso la documentazione conseguenziale alla richiesta di trasferimento del saldo come di seguito elencato:
- scheda di monitoraggio;
  - determina n. 79 del 05.07.2024 di affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
  - determina n. 115 del 10.09.2024 di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro, primo SAL) relativi al primo SAL;
  - certificato di pagamento n. 1;
  - determina n. 141 del 30.10.2024, di approvazione della contabilità relativa al primo SAL e di liquidazione dei lavori al primo SAL e di tre acconti sulle spese tecniche per progettazione, direzione lavori e csp;
  - fattura n. 18/PA del 23.10.2024., relativa al primo SAL, dell'importo di € 48.243,80 (inclusa IVA al 10%) con indicazione del CIG B2CB83F5E1;
  - mandato di pagamento n. 699 del 30.10.2024, relativo alla fattura di cui al punto precedente e di pari importo, debitamente quietanzato e corredato dal modello F24 quietanzato;
  - fatture n. FPA 1/24 del 07.10.2024, n. FPA 2/24 del 08.10.2024 e n. FPA 3/24 del 24.10.2024, relative a tre acconti sui servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e cse, dell'importo complessivo di € 4.256,20 (inclusi oneri di cassa previdenziale e IVA al 22%);
  - mandato di pagamento n. 707 del 05.11.2024, relativo alle fatture di cui al punto precedente e di pari importo complessivo, debitamente quietanzato e corredato dal modello F24 quietanzato;
  - accordo per occupazione temporanea di terreni in cui viene pattuito un indennizzo dell'importo di € 600,00;
  - determina n. 129 del 08.10.2024 di liquidazione dell'indennizzo per occupazione temporanea dei terreni;
  - mandato di pagamento n. 636 del 08.10.2024, relativo all'indennizzo per occupazione temporanea di terreni, dell'importo di € 600,00, debitamente quietanzato;
  - atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro, stato finale) relativi allo stato finale;
  - certificato di pagamento n. 2;
  - certificato di regolare esecuzione;
  - determina n. 8 del 21.01.2025 di approvazione della contabilità finale e di liquidazione del saldo dei lavori e delle spese tecniche;
  - fattura n. 19/PA del 27.11.2024, relativa al saldo dei lavori, dell'importo di € 83.157,80 (inclusa IVA al

10%), con indicazione del CIG B2CB83F5E1;

- fattura n. FPA 5/24 del 26.11.2024, relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e csp, dell'importo di € 8.431,80 (inclusi oneri di cassa previdenziale e IVA al 22%);
  - fattura n. FPA 2/24 del 29.11.2024 relativa alle spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'importo di € 2.600,00 (inclusi oneri di cassa previdenziale);
  - determina n. 10 del 30.01.2025 di liquidazione degli incentivi tecnici ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per € 1.786,43;
  - convenzioni con i professionisti incaricati dei servizi tecnici;
  - DURC dell'impresa affidataria ed attestazioni della regolarità contributiva dei professionisti incaricati dei servizi tecnici;
  - Comunicazione di conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche relativamente sia all'impresa affidataria che ai professionisti incaricati dei servizi tecnici;
  - Dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati;
- e) che il comune di Casalbuono ha disposto liquidazioni per un importo pari a € 149.076,03, come di seguito indicato:

A	Lavori	€ 119.456,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (inclusi oneri di cassa previdenziale)	€ 10.400,00
B.2	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (inclusi oneri di cassa previdenziale, IVA esente)	€ 2.600,00
B.3	Indennizzo per occupazione temporanea di terreni	€ 600,00
B.4	Iva al 10% sui lavori	€ 11.945,60
B.5	Iva al 22% sulle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e csp	€ 2.288,00
B.6	Incentivi tecnici ex art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 1.786,43
	<b>totale</b>	<b>€ 149.076,03</b>

- f) che l'importo delle spese generali e tecniche liquidate è pari ad € 14.786,43 (progettazione, direzione lavori e csp € 10.400,00 + cse € 2.600,00 + incentivi tecnici € 1.786,43 = € 14.786,43) e risulta quindi superiore al limite previsto dal punto 2.7 del Piano approvato del 12% dell'importo lavori posto a base di gara pari a € 14.484,60 (importo base d'asta € 120.705,00 x 12% = € 14.484,60);

#### RITENUTO:

- a) di dover fissare il costo dell'intervento in **€ 148.774,20**, come di seguito indicato:

A	Lavori	€ 119.456,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese generali e tecniche	€ 14.484,60
B.2	Indennizzo per occupazione temporanea di terreni	€ 600,00
B.3	Iva al 10% sui lavori	€ 11.945,60
B.4	Iva al 22% sulle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e csp	€ 2.288,00
	<b>totale</b>	<b>€ 148.774,20</b>

- b) di dover, ai sensi del punto 4.2. del piano approvato, impegnare e disporre la liquidazione ed il contestuale pagamento della somma di **€ 96.274,20** (€ 148.774,20 - importo già erogato € 52.500,00 = € 96.274,20) in favore del **Comune di Casalbuono (Sa) – C.F. 00536140650** – quale saldo dell'importo assegnato per la realizzazione dell'intervento denominato: *Località: Ponte del Re - Lavori di ripristino della strada comunale ponte del Re con rifacimento del muro di sostegno/sponda fluviale Calore.* - CUP: I58H24000120001;
- c) di dover dare atto che alla spesa complessiva di **€ 96.274,20** si fa fronte con le risorse rese disponibili dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 e del 15 febbraio 2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania:

**DECRETA**

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di fissare il costo dell'intervento in **€ 148.774,20**, come di seguito indicato:

A	Lavori	€ 119.456,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese generali e tecniche	€ 14.484,60
B.2	Indennizzo per occupazione temporanea di terreni	€ 600,00
B.3	Iva al 10% sui lavori	€ 11.945,60
B.4	Iva al 22% sulle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e csp	€ 2.288,00
	totale	€ 148.774,20

- 2) di impegnare e disporre la liquidazione della somma di **€ 96.274,20** (€ 148.774,20 - importo già erogato € 52.500,00 = € 96.274,20) in favore del **Comune di Casalbuono (Sa) – C.F. 00536140650** – quale saldo dell'importo assegnato per la realizzazione dell'intervento denominato: *Località: Ponte del Re - Lavori di ripristino della strada comunale ponte del Re con rifacimento del muro di sostegno/sponda fluviale Calore.* - CUP: I58H24000120001;
- 3) di dare atto che alla spesa complessiva di **€ 96.274,20** si fa fronte con le risorse rese disponibili dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 e del 15 febbraio 2024;
- 4) di prelevare l'importo di **€ 96.274,20** dalla contabilità speciale n. 6410, intestata "COMM.DEL.O.1001-23 R.CAMPANIA";
- 5) di accreditare l'importo di **€ 96.274,20** in favore del **Comune di Casalbuono (Sa) – C.F. 00536140650** – sul conto di tesoreria unica in Banca d'Italia avente codice IBAN **IT32C0100004306TU0000020238**, sezione di Salerno 424, intestato allo stesso Comune;
- 6) di precisare che già si è adempiuto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013 nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania con il Decreto n. 12 del 16.10.2024;
- 7) di disporre che il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere, ad avvenuto trasferimento degli importi di cui al presente decreto, l'ulteriore documentazione utile alla rendicontazione della spesa (determine di liquidazione, mandati di pagamento quietanzati, F24 quietanzati, etc.) così come indicato al punto 4.1 del *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno – primo stralcio"*;
- 8) di notificare il presente provvedimento:
- al Comune di Casalbuono;
  - al portale "Casa di vetro" per la pubblicazione.

Il Commissario Delegato  
Italo Giulivo